



證券市場中文編碼轉換作業

上線前市場會測演練

測試計畫

中華民國 110 年 10 月 17 日

目 錄

壹、測試目的.....	3
貳、參加測試連線單位.....	3
參、測試日期及模擬營業日期.....	3
肆、測試時程.....	4
伍、參加單位配合事項.....	4
陸、注意事項.....	5
柒、聯絡窗口.....	5

壹、測試目的

為確保「證券市場中文編碼轉換作業」上線後運作順暢，邀請全體參加人及所屬各分支機構配合參與作業，以驗證各參加人端連通及設定無誤。

貳、參加測試連線單位

- 一、臺灣證券交易所
- 二、櫃檯買賣中心
- 三、臺灣期貨交易所
- 四、證券商(含經紀商及自營商)
- 五、保管機構
- 六、證金公司
- 七、債券自營商
- 八、投信公司及代辦股務機構
- 九、自代辦股務機構
- 十、黃金保管機構
- 十一、代理國庫銀行
- 十二、質權銀行
- 十三、受委任機構
- 十四、承銷商
- 十五、臺灣集中保管結算所

參、測試日期及模擬營業日期

- 一、測試日期：110年10月17日(星期日)
- 二、模擬營業日期：110年10月17日(星期日)

肆、測試時程

測試日期	時間	作業項目	作業單位
110/10/17	08:00 - 10:00	環境準備及開啟相關系統	集保結算所
(模擬營業日: 110/10/17)	10:00 - 14:00	1. 啟動 <u>貴單位內所有</u> SMART UTF-8 版工作站 2. 執行 SMART 工作站驗證交易	<u>各參加人</u> 集保結算所

伍、參加單位配合事項

- 一、請啟動貴單位內所有「SMART UTF-8 版」工作站執行驗證交易。
- 二、請依序執行下列交易，並列印報表，以確認連線及印表功能均正常。

序號	交易代號	交易名稱
1	-	使用者簽到
2	100	電子佈告欄
3	165	存券交易日結資料查詢
4	167	匯撥轉帳交易明細查詢 (查詢日期請輸入 1101015)
5	033	交易流水資料查詢
6	022	使用者簽退

三、測試步驟：

- (一)請使用「SMART UTF-8 版」工作站連線。(啟動路徑為
D:\smart2utf8\version\startup\startversion.bat)
- (二)連線至本公司執行測試案例。
- (三)測試結果：
 1. 若測試結果正常，無須回覆集保，請直接關閉 SMART 工作站。
 2. 若測試期間有任何問題，請電洽聯絡窗口。

陸、注意事項

- 一、測試期間使用與正式環境相同之經辦人員帳號/密碼登入，倘測試期間修改帳號/密碼，於測試結束仍有效。
- 二、本次演練僅測試 SMART UTF-8 版，不開放其它系統測試。
- 三、「SMART UTF-8 版操作注意事項暨常見問題排除說明」請至本公司網站查詢及下載，網址為 <http://www.tdcc.com.tw> (參加人專區/中文編碼轉換作業相關檔案)。
- 四、110/10/18 起改用「SMART UTF-8 版」工作站連線。(啟動路徑為 D:\smart2utf8\version\startup\startversion.bat)
- 五、「UTF-8 版本」上線後，請自行移除「BIG-5 版本」(移除「BIG-5 版本」只需將 c:\smart2\目錄刪除即可)。

柒、聯絡窗口

- 一、請依業別洽本公司聯絡窗口，聯絡電話(02)2719-5805

業 別	聯絡窗口	分 機
證券商(含經紀商及自營商)	業務部 交割組	482、492
黃金保管機構		
保管機構	業務部 帳務組	406、467、179
證金公司		
代理國庫銀行		
質權銀行		
受委任機構		
債券自營商	金融業務部 業務規劃組	309、127
投信公司及代辦股務機構	基金暨國際部 基金業務組	294、194
自代辦股務機構、承銷商	股務部 服務組	116、133

- 二、有關 SMART 系統相關問題，請洽：

資訊規劃部 資訊服務組 分機 862、310、463、336

- 三、有關本次測試計劃相關問題，請洽

資訊規劃部 證券業務組 分機 458、477、593、565